

Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programmas Gada / noslīguma pārskats

Projekta nosaukums	Ideju īstenošanas platformas idejuArmija.lv darbības nodrošināšana
Līdzfinansējuma saņēmējs - projekta īstenotājs	Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied Zeme"
Finansēšanas līguma Nr. / Projekta līguma Nr	2012.EEZ/DAP/MAC/190/1/NAC/039/2013 2012.EEZ/DAP/MAC/190/1/NAC/039

Pārskats sagatavots un iesniegts uz ___ 21 ___ lapām.

Līdzfinansējuma saņēmēja pārstāvja paraksts, vārds, uzvārds,
datums*

· Dokumenta rekvizītus „Paraksts” un „Datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir

I GADA DARBA PLĀNA SATURISKĀ ATSKAITE

1. Pārskata periods*:

02.07.2013	-	31.12.2013
------------	---	------------

* Periods, par kuru tiek iesniegts pārskats.

<p>2. Finansēšanas līguma 1.pielikuma F4.punktā noteiktie Gada darba plāna mērķi:</p> <p>Sagatavot normatīvo un informācijas tehnoloģiju bāzi, portāla ww.idejuarmija.lv darbības atjaunošanai un uzsākšanai, kā arī aktivizēt sociālos un ekonomiskos partnerus un iedzīvotājus, lai sagatavotu pirmos 6 ideju autoru projektus PPP biedrības Zied Zeme darbības teritorijā.</p>	<p>Gada darba plāna mērķu sasniegšanas pakāpe:</p> <p>Gada darba plāna mērķis sasniegts daļēji – izveidota dizaina un tehnoloģiskā puse portāla www.idejuarmija.lv darbības atjaunošanai un uzsākšanai, nodrošinot projektu iesniegšanas funkciju, projektu atlases un meklēšanas funkciju, projektu atbalsta un popularizēšanas funkciju, kā arī projektu finansēšanas un ziedojumu vākšanas funkciju.</p> <p>Uzsākts darbs pie iedzīvotāju un sadarbības partneru informēšanas un aktivizēšanas, un sagatavoti pirmie 4 projekti/idejas kā pilotprojekti, kas parāda portāla funkcionalitāti un iespējas.</p>
---	--

3. Mērķa grupa

Jānorāda tiešās mērķa grupas, kuras tika iesaistītas gada darba plāna aktivitātēs, kā arī faktiski sasniegtais mērķa grupas dalībnieku skaits. Lūdzam aizpildīt informāciju atbilstoši Finansēšanas līguma 1.pielikuma F6.punktā sniegtajai informācijai.

Mērķa grupas nosaukums	Plānotais skaits	Faktiskais skaits
Nevalstiskās organizācijas	6	6
NVO dalībnieki:		
biedri	12	12
darbinieki	3	3
brīvprātīgie	1	1
Iedzīvotāji	35 428	5000
Pašvaldības	4	4
.....		
t. sk. sievietes (no visu mērķa grupu kopskaita)		
t. sk. vīrieši (no visu mērķa grupu kopskaita)		

Apraksts, kā tika organizēta izvēlētās mērķauditorijas iesaistīšana gada darba plāna aktivitātēs:

Gada darbības plāna aktivitāšu laikā ir uzrunātas daudz vairāk nevalstiskās organizācijas, taču mērķtiecīga sadarbība veidota ar sekojošām NVO, kuras vai nu ir vai arī plāno iesniegt projektus/idejas finansējuma kampaņas veidošanai:

1. Fonds Dimantiņi”” – zaļais inkubators
2. Biedrība “Mana Rīga, birojnīcas ierīkošana Rīgā
3. Biedrība “ideju Talkas”, attālinātās darba vietas.
4. Biedrība Vidzemes uzņēmējdarbības un inovāciju centrs
5. Biedrība Starptautiskais Soroptimistu klubs “Ogre-Ķegums”
6. Biedrība Ķeipenes Vides centrs

NVO iesaistītas, personīgi uzraunājot, sūtot informāciju un piedāvājot iespēju kļūt par projekta pilotprojekta autoriem. Problēmas rada tas, ka idejuarmija.lv koncepcija ir jauna un gan iedzīvotājiem, gan Nvo šobrīd nezināma, tāpēc iepazīšana prasa papildus laiku.

Gada darbības plāns paredzēja attīstīt sadarbību ar 4 Ogres rajona pašvaldībām (**Ogres, Ķeguma, Lielvārdes, Ikšķiles**) un šis mērķis ir sasniegt pilnībā, jo pašvaldību atbildīgie darbinieki ir informēti par portāla iespējām, kā arī organizācijas vēlmi meklēt kopīgus sadarbības risinājumus. Diemžēl sadarbība šobrīd nav noformulēta juridiski ar sadarbības līgumiem, jo pašvaldību darbinieki uzskata, ka ir nepieciešams laiks, lai iedzīvotāji saprastu portāla iespējas, kā arī lai tās būtu pilnīgi pārliecinātas par pozitīvajiem ieguvumiem. Pašvaldību atbildīgās personas tika iesaistītas tiešā komunikācijā – organizējot individuālas tikšanās, lai iepazīstinātu ar portāla mērķiem un diskutētu par iespējām portālu izmantot pašvaldību projektu konkursos iedzīvotājiem.

Projekta visu aktivitāšu realizēšanā ir bijuši iesaistīti 2 esošie biedrības darbinieki – administratīvais vadītājs un finanšu vadītājs. Papildus tam ir piesaistīti papildus darbinieki, kas ceļ organizācijas kapacitāti: jurists, programmētājs, kā arī brīvprātīgais – projekta koordinators. Atsevišķu pakalpojumu veikšanai piesaistīts – web dizaineris. Diemžēl laika trūkuma dēļ netika atrasts atbilstošs sabiedrisko attiecību speciālists, līdz ar to arī pilnībā nav tikusi realizēta publicitātes kampaņa. Darbinieki piesaistīti no iepriekšējās pieredzes/darbības, kā arī rekomendācijām, lai iegūtu nepieciešamās kvalifikācijas un rezultātus.

Papildus NVO ir uzrunātas arī neformālas iedzīvotāju grupas un uzņēmēji, piemēram:

1. Starspace observatorija Suntažos
2. Neformālā grupa “Nepieradinātā folka orģestris”
3. Ikšķiles jauniešu dome
4. Ikšķiles uzņēmēju padome
5. Lielvārdes uzņēmēju apvienība
6. Pašnodarbināta persona Inga Gailīte
7. SIA Jumpravas sidrs
8. SIA Zeme Zeme

Informācija par projekta īstenotāja biedriem (biedrībām) vai dibinātājiem (nodibinājumiem):

Juridiskais statuss	Skaits gada darba plāna sākumā (2013.gadā jāsakrīt	Skaits darba plāna īstenošanas beigās
---------------------	--	---------------------------------------

	ar Projekta līguma 1.pielikuma A3.sadaļā norādīto informāciju, savukārt nākamajos gados – ar iepriekšējā gada pārskatā norādīto informāciju)	
Fiziska persona	19	19
Biedrība	17	17
Nodibinājums		
Valsts iestāde		
Pašvaldība	4	4
Pašvaldības iestāde		
Komersants		
Cits (norādīt)		
...		

4. Detalizēts īstenoto aktivitāšu apraksts:

Aktivitātes nosaukums (Finansēšanas līguma 1.pielikuma F7.punkts) un faktiskais aktivitātes īstenošanas sākuma un beigu datums	Aktivitātes norises detalizēts apraksts (piemēram, tematika, ieviešanas metodes, norises vieta, norises ilgums, regularitāte, dalībnieki, projekta partnera loma u. c) un novirzes no sākotnēji plānotā (ja attiecināms)	Aktivitātes īstenošanā iesaistītais personāls un eksperti (vārds, uzvārds; pienākumu apraksts)
1. Līgumu slēgšana ar projekta personālu un pakalpojumu sniedzējiem	<p>Noslēgts līgums ar projekta vadītāju M.Cīruli, projekta finanšu vadītāju L.Cīruli, Projekta web programmētāju M.Krūzi.</p> <p>27.09.2013 noslēgts atoruzraudzības līgums ar web dizaineri M.Krūmiņu.</p> <p>29.10.2013 noslēgts līgums ar AS Swedbank par norēķinu karšu pieņemšanu internetā, kas nodrošina interneta maksājumus un ziedojumus, izmantojot maksājumu kartes.</p> <p>01.11.2013 noslēgts brīvprātīgā darba līgums ar projekta koordinatoru Jāni Siliņu.</p> <p>20.11.2013 noslēgts pakalpojuma līgums ar juristi M.Heisleru-Celmu.</p> <p>30.09.2013 noslēgts līgums Firsta Data service par interneta maksājumu apkalpošanu, kas nodrošina drošu interneta maksājumu transakciju.</p> <p>20.12.2013 noslēgta vienošanās un izgatavots projekta banera makets un veikta roll-up stenda druka.</p>	<p>Aktivitātes īstenošanā iesaistītais personāls un eksperti (vārds, uzvārds; pienākumu apraksts)</p> <p>Atbildīgie projekta darbinieki: Māris Cīrulis, projekta vadītājs, un Linda Cīrule, projekta finanšu vadītāja.</p>

<p>2. Interneta mājas lapu aktualizēšana un informācijas par projektu publicēšana</p>	<p>Izveidota projekta aktivitāšu un jaunumu atsevišķa sadaļa biedrības tīmekļa vietnē http://www.ziedzeme.lv/lv/idejuarmija/ ar projekta aprakstu latviešu un angļu valodā. Pabeigts dizaina un programmēšanas darbs interneta vietnei www.idejuarmija.lv, atsevišķā sadaļā publicēta arī informācija par projektu un preses relīzes gan Latviešu, gan angļu valodā.</p>	<p>Atbildīgie projekta darbinieki: Māris Cīrulis, projekta vadītājs, un Mārtiņš Krūze, web programmētājs</p>
<p>3. Sabiedriskā labuma organizācijas statusa iegūšana</p>	<p>Atbalsta pretendenta pārvaldes institūcijas 16.oktobra Padomes sēdē tika saņemts oficiāls lēmums sabiedriskā labuma organizācijas statusa iegūšanai. Projekta finanšu vadītāja ir veikusi nepieciešamās darbības iesnieguma, iepriekšējo gadu darba pārskatu un turpmākā darbības plāna sagatavošanai Sabiedriskā labuma komisijai. 19.12.2013 projekta finanšu vadītāja ir piedalījies Sabiedriskā labuma komisijas sēdē. 20.01.2014 Piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss ar darbības jomu - labdarība. Lēmums stājas spēkā 27.01.2014.</p>	<p>Atbildīgie projekta darbinieki: Linda Cīrule, projekta finanšu vadītāja.</p>

<p>4. Projekta uzsākšanas preses konference</p>	<p>22.12.2013 norisinājās projekta uzsākšanas preses konference Ogres novada Ķeipenes kultūras namā.</p> <p>Ielūgumi piedalīties šajā psakumā tika izsūtīti gan epastos, gan organizācijas ziņu jaunumu listē, gan ievietots organizācijas publiskajā kalendārā. Tika arī sagatavota arī speciāla drukāta ielūguma kartiņa.</p> <p>Projekta uzsākšanas preses konferences dalībnieki tika informēti par projektā izvizītajiem uzdevumiem, plānotajām aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem.</p> <p>Kā arī tika prezentēti 2 pirmie idejuarmija.lv projekti jeb kampaņas – Nepieradinātā Folka orģestris “Antarktīda kūst” – diska ieraksta pabeigšana un izdošana, kā arī projekts “Mūzika visiem”.</p> <p>Projekta preses konferencē piedalījās 30 dalībnieki.</p>	<p>Atbildīgie projekta darbinieki: Māris Cīrulis, Projekta vadītājs, un Jānis Siliņš, projekta koordinators</p>
<p>5. Tehniskās dokumentācijas, līgumu, nolikumu un aprakstu sagatavošana par portāla lietošanas nosacījumiem, principiem, mērķiem, uzdevumiem</p>	<p>Lai nodrošinātu skaidru izpratni par portāla mērķiem, uzdevumiem, uzbūvi, uzticamību, lietošanu, maksājumu veikšanu, ir sagatavoti lietošanas noteikumi, kā arī apraksts par portālu, vizuālas shēmas, datu aizsardzības noteikumi.</p> <p>Pārskata periodā nav sagatavoti līgumi ar ideju autoriem un sadarbības partneriem.</p>	<p>Atbildīgie projekta darbinieki: Māris Cīrulis, projekta vadītājs, un M.Heislere Celma, jurists, Mārtiņš Krūze, web-programmētājs</p>

<p>6. Portāla dizaina uzlabojumi</p>	<p>Ir izstrādāts jauns idejuarmija.lv logo, no kura tika atvasināts mājaslapas vizuālais dizains. Dizaina autors - Māris Krūmiņš, pieredzējis dažādu interneta lapu veidotājs.</p> <p>Māris Krūmiņš autoratlīdzības līguma ietvaros izstrādājis jaunu jaunu portāla mājaslapas dizainu.</p> <p>Minētais dizains un logo integrēts arī organizācijas mājaslapā un sociālajos medijos.</p>	<p>Atbildīgie projekta darbinieki: Māris Cīrulis, projekta vadītājs, un Māris Krūmiņš, web dizaineris.</p>
<p>7. Portāla informācijas tehnoloģiju risinājumu izstrāde, papildinot esošos un radot jaunus funkcionālus rīkus</p>	<p>Portāla lietošanas ērtums un funkciju dažādība ir viens no galvenajiem veiksmes nosacījumiem, diemžēl to izstrāde un testēšana aizņem daudz laika, līdz ar to portāla publicēšana nenotika plānotajos termiņos, kas savukārt apgrūtināja arī citu aktivitāšu laicīgu ieviešanu.</p> <p>Lielākās problēmas sagādāja maksāšanas sistēmas ieviešana, kas prasa īpašus noteikumus maksājumu un datu drošības nodrošināšanai, un aizņēma neparedzēti ilgu laiku.</p> <p>Tomēr Web programmētājs M.Krūze, sadarbībā ar projekta vadītāju M.Cīruli un web dizaineri M.Krūmiņu ir izstrādājis pilnīgi jaunu web portālu, kurš tika prezentēts 22.12.2013 projekta preses konferencē. Web portālā pieejamas sekojošas funkcijas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jaunu projektu izveidošana - esošo projektu meklēšana - izveidoto projektu kartotēka un kartes skats - jaunu ideju ierosināšanas modulis - veiksmes stāstu sadaļa. - dokumentācijas sadaļas <p>Atsevišķas sadaļas vēl tiek testētas un to darbība pakāpeniski uzlabota.</p> <p>Portāls apskatāms adresē www.idejuarmija.lv</p>	<p>Atbildīgie projekta darbinieki: Māris Cīrulis, projekta vadītājs, un Māris Krūmiņš, web dizaineris</p>

<p>8. Ideju administrēšana, konsultācijas un individuālas tikšanās ar potenciālajiem ideju autoriem</p>	<p>Projekta vadītājs ir uzsācis konsultācijas ar iespējamajiem ideju autoriem, kas ir izteikuši pozitīvu vēlmi tik līdz tas būs iespējams sagatavot savas projektu idejas. Projekta vadītājs Māris Cīrulis gan personīgi, gan telefoniski ir kontaktējies ar 13 potenciālajiem projektu autoriem, kas ir ievietojuši savus projektus portālā ziedojumu kampaņas organizēšanai vai arī gatavojas to darīt.</p>	<p>Atbildīgie projekta darbinieki: Māris Cīrulis, projekta vadītājs, Jānis Siliņš, projekta koordinators.</p>
<p>9. Tikšanās ar vietējām pašvaldībām un sadarbības noslēgšana</p>	<p>Projekta vadītājs ir ticis ar visām četrām darbības teritorijas pašvaldībām – Ogres, Lielvārdes, Ķeguma un Ikšķiles pārstāvjiem, lai izrunātu sadarbības iespējas. Šobrīd sadarbības līgumi nav noslēgti, jo pašvaldības uzskatīja, ka tas ir jādara tad, kad tiks pieņemts lēmums par reālu projektu konkursu rīkošanu caur idejuarmija.lv, kā arī ir jānogaida līdz sabiedrība pieradīs pie jaunajām iespējām.</p>	<p>Atbildīgie projekta darbinieki: Māris Cīrulis.</p>

<p>10. Dalība konferencēs, forumos un semināros</p>	<p>M.Cīrulis ir piedalījies 4 semināros, kuru laikā prezentēta portāla ideja un plānotās iespējas:</p> <p>1. pasākums - mācībās "Interaktīva programma jauniešiem „Tu vari vairāk” 07.08.2013, Ķeguma novada Rembates pagasta z/s Dangas, pasākuma organizators Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.</p> <p>2. pasākums - Multimediju vasaras skolā no 12-24. Augustam, Siguldā, Laureņči. Semināra un mācību dalībnieki ir potenciālie ideju autori, kā arī multiplikācijas personas, kas nākotnē paīdzēs izplatīt informāciju par portāla iespējām. Pasākuma organizators Sorosa fonds – Latvija sadarbībā ar biedrību FEJS Latvija (<i>Forum for European Journalism Students – Latvija</i>).</p> <p>- 16. oktobris Zied zeme Padomes sēde, kurā piedalījās, Padomes locekļi: Vilnis Sirsonis, Guntis Vilnītis, Anna Volkova, Ivars Dubra, Pēteris Līcis, Rita Grāvīte, Roberts Ozols, Agnese Jankuna, Aivars Troska, PPP biedrība „Zied zeme” valdes priekšsēdētāja – Linda Cīrule, valdes locekle – Indra Leja, Velta Riekstiņa, SIA Lielvārds vadītāji Aigars Gribusts, Jānis Lūsis.</p> <p>- 31. oktobrī Lielvārdes uzņēmēju dienā Lēdmanē. Dalība uzņēmēju pasākumos ir mērķtiecīga, lai veicinātu uzņēmēju korporatīvo sociālo atbildību, kas vēlāk finansiāli palīdzētu daduzām citām iedzīvotāju idejām.</p>	<p>Atbildīgie projekta darbinieki: Māris Cīrulis.</p>
---	--	---

11. Reklāmas laukumu noma	Sakarā ar to, ka ir projekta līgumā atrunāts, ka ir aizliegts saņemt ienākumus no projekta rezultātiem, tad šī aktivitāte tiek transformēta, lai sasniegtu mērķi un nodrošinātu projekta iesnigumā paredzētā papildu līdzekļu piesaisti organizācijas kapacitātes celšanai. Tas tiks panākts ar ziedojumu piesaisti, jo organizācijai šobrīd ir sabiedriskā labuma statuss un projekta finanšu vadītāja jau ir iepļānojusi 4 seminārus, lai informētu par uzņēmēju, sabiedrību un potenciālos ziedotājus par ziedošanas mehānismu, atskaitīšanās kārtību, kļiedētu bažas par VID represijām, kā arī informētu par Zied zemes nākamā perioda darbības plāniem un ziedošanas izlietojumu. Savukārt bankas komisijas maksas, kas ir daļa no ziedošanas jeb finanšu vākšanas funkcijas nodrošināšanas, segs maksājuma veicējs kā fiksētu procentu no katra darījuma. Komisijas maksu ietur A/S Swedbank savstarpējā līguma ietvaros.	Atbildīgie projekta darbinieki: Māris Cīrulis.
12. Brīvprātīgā darbinieka (projekta koordinators) piesaiste	01.11.2013 noslēgts brīvprātīgā darba līgums ar projekta koordinatoru Jāni Siliņu no Ķeguma novada, kurš 2 mēnešu garumā ir pildījis projekta asistenta pienākumus, palīdzot dažādu projekta aktivitāšu plānošanā, sagatavošanā un realizēšanā. Piesastot vienu brīvprātīgo darbinieku tiek popularizēts brīvprātīgais darbs un dota iespēja iegūt jaunas zināšanas un prasmes.	Atbildīgie projekta darbinieki: projekta vadītājs Māris Cīrulis, Jānis Siliņš, projekta koordinators.

5. Gada darba plāna rezultāti un to novērtēšanas rādītāji

Jānorāda gada darba plāna kvantitatīvie (skaitliskie) un kvalitatīvie (izmaiņas, uzlabojumi) rezultāti un to novērtēšanas rādītāji. Rādītājiem jābūt precīzi definētiem, izmērāmiem un objektīvi pārbaudāmiem. Lūdzam aizpildīt informāciju atbilstoši Finansēšanas līguma 1.pielikuma F9.punktā sniegtajai informācijai. Lūdzam katru unikālo personu atzīmēt tikai vienā ailē, pat ja šī persona būtu attiecināma vairākās mērķa grupas sadaļās

Aktīvitātes Nr	Rezultāti un to novērtēšanas rādītāji				Informācijas avoti, pārbaudes paņēmieni, paskaidrojumi
	Plānotie		Sasniegtie		
	Kvantitatīvie rezultāti	Kvalitatīvie rezultāti	Kvantitatīvie rezultāti	Kvalitatīvie rezultāti	

1.	2 darba līgumi 1 brīvprātīgā darba līgums 4 pakalpojumu līgumi	Noslēgts darba līgums ar projekta vadītāju, projekta finanšu vadītāju, brīvprātīgā darba līgums ar projekta koordinatoru, pakalpojumu līgums ar web programmētāju, web dizaineris, juristu, sabiedrisko attiecību speciālistu	3 darba līgumi 1 brīvprātīgā darba līgums 1 pakalpojumu līgumi 1 autoratlīdzības līgums	Noslēgts darba līgums ar projekta vadītāju, projekta finanšu vadītāju, web programmētāju, brīvprātīgā darba līgums ar projekta koordinatoru, pakalpojumu līgums ar juristu, autoratlīdzības līgums ar web dizaineri. Nav noslēgts līgums ar sabiedrisko attiecību speciālistu	Lietvedības dokumenti, darba uzskaites tabulas
2.	2 atsevišķas sadaļas ar projekta informāciju	Sabiedrības informētība par projektu un finasnētājiem	2 atsevišķas sadaļas ar projekta informāciju	Sabiedrības informētība par projektu un finasnētājiem	www.ziedzeme.lv www.idejuarmija.lv
3.	Iegūts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss	Iegūts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ziedotājiem pieejamas nodokļu atlaides	Iegūts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss	Iegūts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ziedotājiem pieejamas nodokļu atlaides	Sabiedriskā labuma organizācijas statusa apliecība
4.	30 dalībnieki	Iedzīvotāji, NVO, pašvaldības un masu mediji ir informēti par projektā izvizītajiem uzdevumiem, plānotajām aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem.	30 dalībnieki	Iedzīvotāji, NVO, pašvaldības un masu mediji ir informēti par projektā izvizītajiem uzdevumiem, plānotajām aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem.	Dalībnieku saraksts
5.	1 nolikums 1 portāla darbības apraksts 2 līgumi	Sagatavota un publiski pieejama tehniskā dokumentācija, nolikumi un apraksti par portāla lietošanas nosacījumiem, principiem,	1 nolikums 1 portāla darbības apraksts 1 privātuma noteikumi 1 datu drošības noteikumi	Sagatavota un publiski pieejama tehniskā dokumentācija, nolikumi un apraksti par portāla lietošanas nosacījumiem, principiem,	Dokumentu teksti, kas ievietoti www.idejuarmija.lv Pieņemšanas nodošanas akts ar juristu un sabiedrisko

		mērķiem, uzdevumiem		mērķiem, uzdevumiem, kā arī izveidota datu drošības konceptija	attiecību speciālistu
6.	1 Pievilcīgs un moderns portāla dizains ar modifikācijas iespējām	Pievilcīgs un moderns portāla dizains ar modifikācijas iespējām	1 Pievilcīgs un moderns portāla dizains bez modifikācijas iespējām	Pievilcīgs un moderns portāla dizains bez modifikācijas iespējām.	www.idejuarm ija.lv Pieņemšanas nodošanas akti ar web dizaineri
7.	Funkcionālu risinājumu kopums, kas sasniedz portāla mērķi	Papildināti esoši un radīti jauni funkcionāli rīki, tajā skaitā: sasaiste ar sociālo tīklu facebook.com, operatīvo progresa informāciju par saziedoto un nepieciešamo finansējumu katram projektam, kopējo statistiku par saziestu kopējo finansējumu dienas, mēneša un gada griezumā, projekta ievietošanas sadaļu precizēšana, atgriezeniskās saites nodrošināšanu ar ziedotāju, konkursu rīkošanas moduli, ģenerālsponsoru piesaiste, lapu “skinu” maiņas iespēja, atskaišu sadaļas un tehnoloģiskā risinājuma izstrāde, alternatīvu ziedošanas funkciju izstrāde utml.	Funkcionālu risinājumu kopums, kas sasniedz portāla mērķi	Web portālā pieejamas sekojošas funkcijas: - jaunu projektu izveidošana - esošo projektu meklēšana - izveidoto projektu kartotēka un kartes skats - jaunu ideju ierosināšanas modulis - veiksmes stāstu sadaļa. - dokumentācijas sadaļas	www.idejuarm ija.lv Pieņemšanas nodošanas akti par dizaina darbiem
8.	Vismaz 12 tikšanās ar potenciālajiem projektu iesniedzējiem	Kvalitatīvi sagatavotas idejas, publicēšanai portālā, iedzīvotāju līdzdalības	13 tikšanās- konsultācijas ar potenciālajiem projektu iesniedzējiem;	Kvalitatīvi sagatavotas idejas, publicēšanai portālā,	13 tikšanās protokoli; www.idejuarm ija.lv

	; 6 sagatavotas idejas portālā idejuarmija.lv	nodrošināšana, vajadzību apzināšana un potenciālo ideju toru uzrunāšana	4 sagatavotas idejas portālā idejuarmija.lv	iedzīvotāju līdzdalības nodrošināšana, vajadzību apzināšana un potenciālo ideju toru uzrunāšana	
9.	2 tikšanās ar katru no 4 vietējām pāšvaldībām	Izveidota sadarbība un noslēgti sadarbības līgumi vai arī vienošanās par tālāku sadarbību iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanā	2 tikšanās ar katru no 4 vietējām pāšvaldībām	Pašvaldības informētas par portālā iespējām, neformāla vienošanās par sadarbības iespēju meklējumiem	8 tikšanās protokoli
10.	4 pasākumi	Dalība ar prezentāciju par portāla izmantošanas iespējām dažādās konferencēs, forumos, semināros par ideju ģenerēšanu, attīstīšanu un finansēšanas iespējām.	4 pasākumi	Dalība ar prezentāciju par portāla izmantošanas iespējām dažādās konferencēs, forumos, semināros par ideju ģenerēšanu, attīstīšanu un finansēšanas iespējām.	Pasākumu programma, Pasākuma atskaite, Maršruta lapas, fotogrāfijas
11.	1 reklāmas laukums	Ārēja papildus finansējuma piesaistes iespēja biedrības darbības nodrošināšanai	-	Sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ziedojumu piesaiste; Līgums ar Swedbank par bankas komisijas maksu finanšu pārskaitījumiem, ko sedz maksātājs	Sab.org. statusa lēmums; Līgums ar Swedbank
12.	Brīvprātīgā darbinieka (projekta koordinators) piesaiste	Popularizēts brīvprātīgais darbs	1. Brīvprātīgā darbinieka (projekta koordinators) piesaiste	Popularizēts brīvprātīgais darbs	Līgums, darba uzskaites tabulas

6. Gada darba plāna rezultātu ieguldījums „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programmas” kopējo rezultātu sasniegšanā

Lūdzam aizpildīt informāciju atbilstoši Finansēšanas līguma 1.pielikuma F10.punktā sniegtajai informācijai. Lūdzam katru unikālo personu vai organizāciju atzīmēt tikai vienā ailē, pat ja šī persona vai organizācija būtu attiecināma vairākās mērķa grupas sadaļās.

Rezultāta vai iznākuma rādītāja nosaukums	Plānotais skaits	Faktiskais skaits
Paplašināto NVO koalīciju vai platformu skaits, kuras darbojas:	<i>1</i>	<i>1</i>
vietējā līmenī	<i>1</i>	<i>1</i>
reģionālā līmenī		
nacionālā līmenī		
starptautiskā līmenī		
Jaunizveidoto NVO koalīciju vai platformu skaits, kuras darbojas:		
vietējā līmenī		
reģionālā līmenī		
nacionālā līmenī		
starptautiskā līmenī		
NVO skaits, kuras iesaistījušās NVO sadarbības tīklos:	<i>6</i>	<i>6</i>
vietējā līmenī	<i>6</i>	<i>6</i>
reģionālā līmenī		
nacionālā līmenī		
starptautiskā līmenī		
NVO darbībā iesaistīto jauno dalībnieku skaits:	<i>3</i>	<i>1</i>
biedri	<i>2</i>	<i>0</i>
brīvprātīgie	<i>1</i>	<i>1</i>
Darbības programmas īstenošanā iesaistīto iedzīvotāju skaits:		
iesaistījušies projekta aktivitāšu īstenošanā kā brīvprātīgie		
veikuši brīvprātīgā darbu projekta īstenošana organizācijā		